



PROTOKOLL

2026-06-09

BEREDNINGS- OCH FLÖDESGRUPP FÖR HÖJE Å
VATTENRÅD

Tid & datum: kl 13.00-16.28, tisdagen den 9 juni 2026

Plats: Bruksgatan 22 Lund, Sockerbetan plan 5

Bilagor: 5.1: Åtgärdslista inklusive aktuella åtgärder
5.2a: Geografisk analys för återvätning inom Höje ås avrinningsområde
5.2b: Bilaga GIS-analys återvätning
5.3: Strategisk plan status maj 2026
5.4: Nivåmätning Utredning nya punkter
7.1: Recipientkontrollprogram 2025-2027
8.1: PM Vattenplaneringsgruppen

Bilagor går att hitta i följande Google Drive länk under aktuellt datum: [Länk till bilagor](#)

Närvarande:

Malin Rosenberg	Staffanstorp kommun	
Jesper Persson	Lunds kommun	
Emilie Feuk	VA SYD	Avvek 16:00
Karin Wetterberg	Höje å vattenråd	
Christoffer Bonthron	Höje å vattenråd	
Karin Morell	Höje å vattenråd	
Julia Karlsson	Ekologigruppen	Avvek 15:20
Karl Asp	Lunds kommun	

Ärenden:

1. Val av justeringsperson

Protokoll från föregående möte 2026-03-09 tas upp

Dagordningen

BF/FG beslutar

- att välja Malin Rosenberg till justeringsperson
- att godkänna dagordningen

2. Genomgång av viktiga ärenden på föregående styrelsemöte/AU

Organisationen för Berednings-/flödesgrupp diskuterades. Posterna ordförande flödesgrupp, vice ordförande flödesgrupp samt vice ordförande beredningsgrupp behöver tillsättas då Helena Björn lämnar vattenrådet på grund av ny tjänst. Förslag från Jesper var att det bör vara en kommunrepresentant på posten som

vice ordförande i beredningsgruppen. Förslag som framkom var Malin Rosenberg (Staffanstorps kommun). För flödesgruppen föreslogs Emilie Feuk (VA SYD) som ordförande samt Jesper Persson (Lunds kommun) alternativt Urban Linse (Lomma kommun) som vice ordförande. Berörda personer ska fundera på uppdraget och dialog ska föras med Helena Björn om ersättare för hennes tjänst.

3. Anmälningar

Åtgärdsprogram

2026-03-10 Överklagande gällande Tvåstegsdike Lilla Bjällerup till Högsta domstolen via Mark- och miljööverdomstolen

2026-03-10 Beställning av provtagning näringsämnen Knästorps mars-april

2026-03-27 Tilldelning entreprenör för Fjellie bevattningsvåtmark

2026-03-30 Slutrapportering LONA Vattenvårdande åtgärder 2024–2025

2026-03-30 Yttrande från KS Staffanstorps gällande förslag på nytt samarbetsavtal

2026-04-02 Beslut, Naturskyddsföreningens våtmarksbidrag om finansiering av restaurering av Alberta mosse

2026-04-08 Beslut tilldelning av LOVA-bidrag för Helhetsgrepp Vatten - Landskapsstrategi, Björnstorps Gods

2026-04-10 Entreprenadavtal Fjellie bevattningsvåtmark

2026-04-13 Beställning utredning av växthusgaser Börringekloster

2026-04-13 Yttrande från KS Svedala gällande förslag på nytt samarbetsavtal

2026-04-14 Tekniska nämnden i Lunds yttrande över förslag på nytt samarbetsavtal

2026-04-15 Beställning av löpande upphandlingsstöd (konsultuppdrag)

2026-04-17 Beställning av reduktionsfiske i Häckeberga 2026-2027

2026-04-22 Bygglovsansökan Bubbelbarriär

2026-04-23 Beslut, bifall, anmälan om vattenverksamhet Ladugårdsmarken 2:6, Lunds kommun

2026-04-24 Överklagan till HD om tvåstegsdike Bjällerup inskickad

2026-05-08 Momsdeklaration jan-mars 2026

2026-05-08 Ansökan tillstånd för ingrepp invid fornlämning för tvåstegsdike L Bjällerup 7:1

2026-05-11 Tillstånd för ingrepp invid fornlämning för tvåstegsdike L Bjällerup 7:1

2026-05-13 LONA Ängs- och betesmarker Projektansökan Stängsling Alberta Mosse

2026-05-20 Beställning anläggning av Bubbelbarriär i Lomma hamn

2026-05-28 Beställning entreprenad groddammar Dalby fäläd

Recipientkontroll

2026-03-27 Månadsrapport ÖVF februari

2026-04-02 Månadsrapport recipientkontroll

2026-04-16 Årsrapport 2025 recipientkontroll

2026-04-29 Månadsrapport ÖVF mars

2026-05-06 Månadsrapport recipientkontroll

2026-05-26 Månadsrapport ÖVF april

Vattenförvaltning/övrigt

2026-03-18 Nominering av ledamöter i vattenrådet från Svedala kommun

2026-04-13 Yttrande – Detaljplan för Genarp 103 m.fl. (Åbrons trädgårdsstad) i Genarp

2026-04-15 Yttrande – Detaljplan för Forskaren 1 m.fl i Lund – samråd

2026-04-16 Nominering av ledamöter i vattenrådet från Lomma kommun

2026-04-20 Fullmakt: Ombud årsstämma 2026 Staffanstorps kommun

2026-04-29 Yttrande – Avgränsningssamråd Miljökonsekvensbeskrivning för Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2027-2033 i Södra Östersjöns vattendistrikt

2026-05-20 Yttrande – Detaljplan för Skönabäck 1:8 m.fl, Skurups kommun

Arbetsutskott

2026-04-07 Protokoll från AU

BG/FG beslutar

- att lägga anmälningarna till handlingarna

4. Flödesgruppen*

* Flödesgruppen tillkom efter stora översvämningar 2007 och efterföljande år. Kommunerna utökade vattenrådets kommunavgift till ungefär det dubbla för att även arbeta med åns flödesproblematik. Gruppens främsta syfte har varit att öka kunskapen om åns hydraulik och hydrologi, tillskapa nya möjligheter till fördröjning samt utveckla nya metoder och arbetssätt för att minska riskerna för översvämning.

4.1 Flödesgruppens åtgärdslista

Punktens innehåll hanterades under punkt 5.1.

4.2 Laget runt

Lunds kommun: Jesper Persson informerar om att en kartläggning över hårdgjord yta i Lunds tätort har beställts. Vidare är VA SYD intresserade av gemensam skötselinsats i erosionsutsatta Veberödsbäcken, där diskussionen om tänkbara åtgärder kommer ta vid efter sommaren. Det pågår även dialog med MEX om att genomföra en kartläggning av dikningsföretag inom kommunen. Karl Asp tillägger att kommunen kommer behöva arbeta mer med bekämpning av invasiva arter, med anledning av den nyligen antagna nationella förteckningen. Länsstyrelsen har flaggat för att de gärna kommer ut till kommunerna och informerar.

Staffanstorps kommun: Malin Rosenberg informerar om att arbete pågår med två nya rekreationsområden. Ett större projekt, som innefattade att utveckla Skåneleden i kommunen, har nyligen lagts ned på grund av kritiska markägare. Länsarna från dieselläckaget vid S:t Lars har inte tagits upp då kommunen inte har rätt tillstånd. Lunds kommun gör en ansats att undersöka och ta bort länsarna.

VA SYD: Emilie Feuk informerar om uppdatering kring föreläggandet från Länsstyrelsen, som lyftes på föregående möte. Efter en del diskussioner har Länsstyrelsen valt att avsluta ärendet.

BG/FG beslutar

- att flödesgruppen har tagit del av redovisad information

5. Åtgärdsprogram

5.1 Höje å åtgärdsprogram 2022–2027

Bilaga 5.1

Julia Karlsson, Christoffer Bonthron och Karin Morell informerade om nyheter i det pågående arbetet inom Höje å åtgärdsprogram.

Bevattningsvåtmark Fjelie

Entreprenad för del ett har påbörjats och går enligt plan med förväntat färdigställande till midsommar. Del två påbörjas efter skörd (cirka oktober).

Kostnader kommer att tillkomma för bevattning, då befintlig funktion flyttas. Vattenrådet och markägare kommer att dela på den totala tillkommande kostnaden. Markägaren har planerat invigning i augusti-september, där bland annat SVT bjudits in. Vattenrådet kommer att närvara och berätta om projektet.

Groddammar vid Dalby

Tre nya småvatten ska anläggas samt två som ska fördjupas. Entreprenad har tilldelats JKN. Entreprenaden planeras i augusti-september, med föreslaget startmöte i början av augusti.

Utvidgning av våtmark H78

Upphandling pågår. Länsstyrelsen har gett ok för anmälan om vattenverksamhet. Entreprenaden är planerad att påbörja i augusti-september.

Reparation och underhåll Alberta mosse

Avrop på Ramavtal utskickat med tidsplan september. Reparationen planeras i två etapper: (1) uppgrävning av vass och rensning av utloppet och (2) stängsling. Kansliet har sökt LONA ängs- och betesmarksstöd för stängslingen och om detta beviljas kan större delar av marken stängslas, annars stängslas endast den del som är budgeterad sedan tidigare. Markägare kan eventuellt bidra med medel för stängsling. Guidning för medlemmar i Naturskyddsföreningen i Staffanstorp respektive Svedala hölls tillsammans med markägarna den 31 maj. Detta gjordes inom Naturskyddsföreningens våtmarksbidrag som erhöles för restaureringsåtgärderna. Ytterligare en guidning kommer ske i maj 2027, där den färdiga restaureringen ska uppvisas.

Reparation och underhåll H25 och H43

Avrop på Ramavtal utskickat med tidsplan augusti-september. För H25 ska rör som slammat igen bytas ut mot rör med bättre funktion och hållbarhet. H43 ska rensas från sediment.

Tvästegsdike Höje å

Upphandlingsdokument håller på att färdigställas. Planerad entreprenad framskjutet till 2027 då markägare och arrendator inte kommit överens om masshanteringen. Kansliet ska tillsammans med Ekologigruppen ha ett möte med berörda i höst. När beslut tagits om hur massorna ska hanteras kan upphandlingen starta. Entreprenad kan eventuellt ske redan till våren om flödesförhållanden tillåter.

Återvätning Skönabäck

I samband med tillståndsansökan behöver dikningsföretaget omprövas. De har just nu en syssloman. Alternativ ett är att övergå till delägarförvaltning, vilket görs automatiskt vid omprövning enligt lag. Detta är inte förenat med kostnader, men innebär att dikningsföretagen förvaltas med konsensus och att alla medlemmar ska vara överens. Denna form kräver maximalt fem medlemmar, vilket gäller för Skönabäck. Alternativ två är att bilda en föreningsförvaltning, vilket innebär att dikningsföretaget behöver ta fram stadgar och att en lantmätare behöver tas in. Alternativ två är mer kostsamt. Detta är något som förväntas behöva hanteras även i framtida projekt.

Annehem – norra Lund

Hela projektet pausas för tillfället. Undersökningar av arkeologi, mjältbrand och nedläggning av dikningsföretaget fortsätter. Vattenrådet kopplas in igen när det blir läge att gå vidare med våtmarken. I samband med detta får nya medel sökas då det troligen inte kommer hinna rymmas inom pågående LOVA. Detta medför att en eller flera nya våtmarker med totalt cirka 1,5 ha vattenyta behöver anläggas. Det finns ett par förslag på lokaler, inklusive tidigare intresseanmälningar, vilka ska undersökas vidare.

Intresseanmälan Gyarp, Häckeberga 2:1

Intresseanmälan genomförd som Greppa Näringen rådgivning. Beräkningar har gjorts på olika scenarier, inklusive olika våtmarksarealer. Inget av alternativen beräknas vara kostnadseffektiva, då det blir för dyrt i förhållande till miljönytta på grund av att avrinningsområdet är litet. Fortsatt dialog ska föras med markägare och se om andra lägen kan vara mer lämpliga.

Bubbelbarriär i Lomma hamn

Kansliet fick positivt bemötande på Lomma kommuns Samhällsbyggnadsnämnds arbetsutskott i mars. Bygglov är inlämnat och ska prövas i nämnden idag (26-06-09). Beställning för del två (entreprenad) är gjord, men Lassen (entreprenören) inväntar klartecken för beställning av varor. Om bygglov inte beviljas kan entreprenad avbrytas omgående. Vattenrådet och Lassen deltog på skrapplockardag som kommunen arrangerade i hamnen, där projektet kommunicerades med foldrar och muntligt till förbipasserande och skrapplockare. Projektet fick mycket positiv respons från deltagare.

Pilotprojekt – Börringekloster

Projektet "Lock på organogen åkermark" kombinerar återvätning av torvmark med återskapande av jordbruksmark. All mätutrustning (mätning klimatgaser) är nu på plats. Tyvärr har utrustning förstörts, troligtvis på grund av vildsvin som bökar, vilket kräver justeringar och möjligen skydd. Markägarna letar fortfarande efter massor att använda i projektet.

Björnstorp

Två projekt har beviljats, med fokus i Björnstorp:

1. Helhetsgrepp Vatten – Landskapsstrategi. Total budget 1 200 000kr, med 80% finansiering från LOVA). Projektet ska resultera i framtagande av Landskapsstrategi med fokus på vatten från Björnstorpsbäcken och Gödelövsbäcken avrinningsområden.
2. Från regn till resurs – Robust och klimatsmart vattenförsörjning. Total budget 2 000 000kr, med 100% finansiering av Jordbruksverket. Målet är att gynna den lokala livsmedelsproduktionen genom att stärka Björnstorp Gods resiliens mot klimatrelaterade påfrestningar, utveckla kunskap och metoder för en klimatsmart vattenförsörjning som kan fungera som modell för andra jordbruksområden i regionen samt skapa underlag för framtida investeringar i vatteninfrastruktur såsom bevattningsdammar och bevattningsvåtmarker. Förutom vattenrådet och Björnstorps Gods deltar Lunds kommun, HIR Skåne samt Ekologigruppen AB i projektet.

Förbättrad tillgång till rekreativa miljöer

Kansliet och Lunds kommun arbetar med en ansökan till Region Skånes miljövårdsfond, med fokus på förbättrad tillgång till rekreativa miljöer för äldre. Projektet kommer innefatta omvärldsbevakning, analys av Höje å avrinningsområde samt en fysisk åtgärd. Projektet förväntas föreslå en metodik som kan tillämpas på andra platser. Idén är i linje med vision och mål om rekreation i vattenrådets strategiska plan. Projektet föreslås löpa från januari 2027 t om mars 2029. Kansliet arbetar vidare med ansökan, med deadline 11 juni. Beslut fås i november.

BG/FG beslutar

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering

5.2

GIS-analys Återvätning

Bilaga 5.2ab

Ekologigruppen informerade om resultat från återvätningsanalys för Höje å avrinningsområde. Syftet med analysen var att identifiera lämpliga lokaler för återvätning inom avrinningsområdet. Målet var att identifiera 20—30 områden som är intressanta för vidare utredning och att ta fram prioriteringsunderlag. Den geografiska analysen kan användas som prioriteringsverktyg mellan olika objekt. Underlaget kommer att skickas ut till beredningsgruppen för spridning inom kommunerna och VA SYD, vilket bland annat kan användas inom översiktsplanering och strategiska markinköp. Diskussion följde om dataunderlaget.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

5.3

Uppföljning strategisk plan

Bilaga 5.3

Genomgång av status för måluppfyllelse inom vattenrådets strategiska plan. Nyckeltal efterfrågades under beredningsgruppsmötet för att kunna följa upp målen kvantitativt och för att underlätta för prioritering av kvarstående mål att uppfylla innan 2027. Den strategiska planen ska uppdateras av kansliet och redogöras för i höst där bl.a. prioriteringar ska diskuteras. Arbetet kommer även påbörjas snart med att ta fram en ny strategisk plan/målprogram.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

5.4

Nya punkter Nivåmätningar Höje å

Bilaga 5.4

Diskussion om provpunkter till nästa period av nivåmätningar i Höje å. Diskussionen påbörjades på föregående möte, där det bland annat föreslogs att mätstationen i Önnerupsbäcken ska bli permanent. Utlåtande från Ekologigruppen är dock att vi fått tillräckligt med data från den punkten, som i stället föreslås flyttas högre upp för att veta var havets påverkan avtar. Diskussioner följde kring möjliga förflyttningar och tillägg av mätstationer, varför nivåmätningar behövs samt om grundvattenmätningar. Arbetet fortsätter och kommer tas upp under höstens möten.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

5.5 Policy reparation och underhåll

Kansliet informerade om Ekologigruppens arbete med att ta fram en policy för reparation och underhåll, vilket samordnas med Kävlingeåns vattenråd. Inom arbetet ska historiken kring hur vattenrådet arbetat med reparation och underhåll sammanställas – vilka beslut som togs och hur har vi hamnat i dagens läge där ansvarsfördelningen är otydlig. Vissa år läggs cirka en fjärdedel av årsbudgeten på reparation- och underhållsåtgärder. Nuläge, avtalskrivningar, vattenrådets roll etcetera diskuterades. Det lyftes att det finns risker med att frånsäga oss ansvar och lägga hela ansvaret på markägare. Arbetet förväntas resultera i en vägledning i arbetet framåt. Framåt hösten förväntas underlag ha tagits fram, att kunna fatta beslut utifrån.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

6. Vattenförvaltning

Inget att ta upp.

7. Recipientkontroll

7.1 Revidering av recipientkontrollprogram

Kansliet informerade om kommande revidering av recipientkontrollprogram och efterfrågar synpunkter från beredningsgruppen för kansliet att ta med i arbetet framåt. Beredningsgruppen ska återkomma med synpunkter till kansliet. Detta kommer åter tas upp på höstens beredningsgruppsmöten. Målet är att vara klara i april 2027.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

7.2 Fosforutredning Höje å

Jesper Persson informerade om fortsatt arbete med fosforutredning. Fosforhalten har generellt sjunkit i Höje å sedan 80-talet men har under senare år återigen ökat signifikant söder om Lund, vilket bekräftades av RISE-rapporten. Nu fortsätter arbetet med att undersöka orsakerna till ökningen. Detta genom att kartlägga massflöden och intilliggande verksamheter/punktkällor. I november kommer en praktikant till strategienheten som kommer att hjälpa till med detta arbete. Beredningsgruppen kommer erbjudas delta i specifika avstämningar om detta.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

8. Administration/övrigt

8.1 Vattenrådet i planprocesser

Bilaga 8.1

Kansliet informerade om Kävlingeåns vattenråds Vattenplaneringsgrupp och om en presentation som hölls för Staffanstorps kommuns plan- och exploateringsenhet. Detta efterföljdes av diskussion om hur vi når och samarbetar med vattenrådets kommuners planeringsenheter bättre, inklusive hur

Vattenplaneringsgruppen kan samordnas med Höje å vattenråd. Det lyftes att vatten måste komma in tidigare i planprocesser och måste inkludera större områden och inte enbart lokalt. Mark- och vattenplaneringskartor behöver ta hänsyn till vatten, då de i nuläget fokuserar på mark. Vattenrådet kommer bjudas in som medhörare hos Kävlingeåns vattenråds Vattenplaneringsgrupp den 18 september.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

8.2 Höje å vattenråds policy om bevattning

Kansliet informerade om hur arbetet fortskrider med Ekologigruppens bevattningsutredning, som ska fungera som yttrande till framtagna Länsstyrelsens vägledning. Utredningen ska granskas av kansliet som sedan ska skickas till Länsstyrelsen. Därefter ska arbete påbörjas med att ta fram ställningstaganden och hänsynsregler kopplat till bevattningsfrågor, exempelvis kring vattenuttag och lokalisering av bevattningsvåtmarker. Styrelsen har framhävt att vattenrådet bör ställa sig mer positiva till bevattning med tanke på rådande läge. Vattenrådets uppdaterade policy kring bevattning ska ta utgångspunkt i bevattningsutredningens resultat.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

8.3 Samverkan för ett bättre vatten/Vattennätverket

Diskussion om samordning av träff i höst med Lunds kommuns Vattennätverket och Samverkan för ett bättre vatten, inklusive förslag på tema och datum/tid. Beredningsgruppen såg positivt på förslaget om att samordna träff med Vattennätverket. I mars hölls träff med fokus på tillsyn och under hösten 2025 var översiktsplanering i fokus. Diskussion fördes kring teman och målgrupper för höstens träff. Förslag som lyftes var våtmarker och juridik ; vattenbrist/-balans ; dagvatten (lösningar på kommunal mark och tillsyn). Diskussion ska återupptas i augusti. Lokal är bokad den 12 oktober 2026, på förmiddagen, vilket beredningsgruppen kommer bjudas in till.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

8.4 Kommunikation Höje å vattenråd

Stående punkt om kommunikation – aktuella händelser, planerade aktiviteter och strategiska frågor. Hemsidan ska göras om och prisförfrågan har tagits fram. Konsult ska tas in för detta arbete. Under juni kommer förfrågningar skickas ut.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

8.5 Byte datum BG/FG oktober

Med anledning av Vattendagarna i Stenungssund behöver mötestiden i oktober (13/10) flyttas. Föreslagen tid är 12/10 kl. 13-16:30.

BG/FG beslutar

- att byta datum för beredningsgruppsmötet till 12/10

8.6 Övrigt

Slutversionen av samarbetsavtalen har gått ut till kommunerna, vilka ska godkännas senast 30 juni följt av signering efter sommaren.

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

8.7 Beslutade sammanträdestider 2026

Styrelsen		
09:00 på tisdagar	2026-09-15	Lund
	2026-11-24	Teams
Arbetsutskottet		
10:00 via Teams	2026-09-01	Teams
	2026-11-10	Teams
Berednings/flödesgrupp		
13.00 på tisdagar i Lund	2026-06-09	Lund
	2026-08-25	Lund
	2026-10-12 (OBS ny tid – måndag)	Lund
	2026-12-08	Lund

BG/FG beslutar

- att beredningsgruppen har tagit del av redovisad information

8.8 Publicering av protokoll

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver BG/FG godkänna publiceringen.

BG/FG beslutar

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan.

**Justera för
HÖJE Å VATTENRÅD**

Jesper Persson
Ordförande BG

Karin Wetterberg
Sekreterare

Helena Björn
Ordförande FG

Malin Rosenberg
Justerare