



PROTOKOLL

2025-09-16

STYRELSEN FÖR HÖJE Å VATTENRÅD

Styrelsen för Höje å vattenråd kallas till möte

Tid & datum: kl 09:00, tisdagen den 16 september 2025

Plats: Diamanten plan 1, Kristallen, Lund

Bilagor:

- 3.1: Åtgärdslista inklusive aktuella åtgärder
- 3.2: Slutrapport etapp 2022–2024 av åtgärdsprogrammet
- 3.3 Avtal för bevattningsdammar med pumplösning som inlopp - förslag på revidering
- 3.4 Ramavtal reparations och underhållsåtgärder
- 7.2 Budgetuppföljning 2025
- 7.3a: Förstudie – Förnyelse av samarbetsavtal (slutversion)
- 7.3b: Följebrev till Förstudie – Förnyelse av samarbetsavtal

Bilagor går att hitta via följande Google Drive länk under aktuellt datum: [Länk till bilagor](#)

Närvarande

Ordinarie:	Carl von Friesendorff	Lunds kommun
	Ulf Nymark	Lunds kommun
	Pierre Lindberg	Staffanstorps kommun
	Jerry Ahlström	Lomma kommun
	Sara Ripa	Svedala kommun
	Lena Fällström Törnered	VA SYD
	Bengt Jönsson	Fiskevården
	Per Olsson	Ideella naturvården

Ersättare:

Gösta Regnéll	Lunds kommun
Eleni Rezaii Liakou	Lunds kommun
Istvan Ulvros	Lunds kommun
Petra Bergquist	Staffanstorps kommun
Lennart Nilsson	Lomma kommun
Per Bengtsson	VA SYD

Adjungerade:

Jesper Persson	Lunds kommun	
Helena Björn	Lomma kommun	Anslöt 10.50
Emilie Feuk	VA SYD	

Elin Svensson
Christoffer Bonthron
Rebecka Nilsson

Vattenrådets kansli
Vattenrådets kansli
Ekologigruppen

Avvek 10.45

Ärenden:

Carl von Friesendorff inledde mötet genom att informera om följande:

- 1) Carl har signerat nytt avtal med Lunds kommun om anställda på vattenrådets kansli. Rekrytering av ytterligare anställd på kansliet är påbörjad och 171 personer har sökt tjänsten. Målet är att ha den nyanställda på plats vid årsskiftet.
- 2) Det pågår just nu en stadgerevision. Alla tre vattenrådets stadgar går igenom. Har man synpunkter på stadgarna kan dessa redan nu framföras till kansliet.

Upprop förträttas

Val av justeringsperson

Protokoll från föregående möte 2025-04-15 och 2025-05-27

Dagordningen

Punkt 7.2 stryks från dagordningen och Punkt 7.6 Medlemskap för Skurups kommun läggs till.

Förslag till beslut:

- att välja Lena Fällström Törnered till justeringsperson,
- att lägga protokollen till handlingarna, samt
- att godkänna dagordningen

1. Anmälningar

Åtgärdsprogram

2025-04-07 Beställning av konsultuppdrag för framtagande av ramavtal reparation och underhåll

2025-04-09 Komplettering – LOVA vattenvårdande åtgärder 2024-2025

2025-04-09 Ansökan om förlängning LOVA vattenvårdande åtgärder 2024-2025

2025-04-10 Komplettering ansökan om förlängning – LOVA vattenvårdande åtgärder 2024-2025

2025-04-14 Beställning entreprenad fas 2 Off grid infiltrationsanläggning Alberta

2025-04-16 Beställning av 2 extra dagars uppföljningsfiske Härkeberga 2025

2025-04-24 Månadsrapport mars ÖVF

2025-04-24 Dom från Mark- och miljödomstolen gällande Tvåstegsdike Lilla Bjällerup

2025-05-13 Beslut att gå vidare med åtgärd Skönabäck våtmark enligt 9 b § 11 kap.

Miljöbalken

2025-05-16 Beslut om preliminärt LONA stöd för Återvätning Höje å avrinningsområde 2025-2027

2025-06-09 Beställning vattenprovtagningar uppföljning off grid infiltrationsanläggning Alberta

2025-06-10 Utbetalning av markersättning för våtmark Lunnarp H44

2025-06-11 Beställning skötsel Off grid infiltrationsanläggning Alberta

2025-06-11 Ansökan om bidrag Region Skånes Miljövårdsfond för Pilotprojekt-Bubbelbarriär vid Höje å mynning
 2025-06-12 Ansökan om avslut för LOVA Tvåstegsdike Bjällerup
 2025-06-13 Komplettering – LOVA vattenvårdande åtgärder 2025-2027
 2025-06-16 Beställning vattenprovtagningar uppföljningsprogram Off grid infiltrationsanläggning Alberta
 2025-06-17 Delegationsbeslut om att beställa rensning av damm H53
 2025-06-24 Komplettering ansökan Region Skånes Miljövårdsfond för Pilotprojekt-Bubbelbarriär vid Höje å mynning
 2025-06-24 Beställning entreprenad Lomma underhåll av dammar
 2025-06-24 Beställning entreprenad Lund underhåll av dammar
 2025-06-24 Beställning entreprenad Staffanstorp underhåll av dammar
 2025-06-25 Beställning av konsult för framtagande av handlingar och genomförande av upphandling Bubbelbarriär
 2025-06-30 Ansökan om finansiering Swedbanks Ägarstiftelse Skåne för Pilotprojekt-Bubbelbarriär vid Höje å mynning
 2025-06-23 Ansökan om projektfinansiering av EIP-Agri Jordbruksverket
 2025-07-15 Beslut anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om dispens från biotop- och strandskyddsbestämmelserna Skönabäck våtmark
 2025-07-15 Delbeslut om förlängd handläggningstid, anmälan om vattenverksamhet bevattningsvåtmark Fjelle
 2025-08-08 Komplettering – LOVA vattenvårdande åtgärder 2025–2027
 2025-08-14 Komplettering – LOVA vattenvårdande åtgärder 2025–2027
 2025-08-21 Beslut, Swedbanks ägarstiftelse om finansiering av Pilotprojekt bubbelbarriär
 2025-08-21 Tilläggsbeställning ÄTA 4 Grind och Stängsel Gullåkra mosse

Recipientkontroll

2025-04-16 Beställning av långtidsserier
 2025-05-05 Månadsrapport recipientkontroll
 2025-06-16 Månadsrapport recipientkontroll
 2025-06-16 Månadsrapport ÖVF maj
 2025-06-23 Årsrapport ÖVF
 2025-08-19 Månadsrapport ÖVF juli
 2025-08-20 Månadsrapport recipientkontroll

Vattenförvaltning/övrigt

2025-03-26 Skatteverkets besked att ingen årlig beskattning 2023
 2025-04-04 Remiss – Jaktlyckan 1 och del av Jägaren 7 m.fl. i Lund – Samrådshandlingar
 2025-04-04 Remiss - Detaljplan för del av Villebrådet 1 och 2 samt del av Nöbbelöv 24:1 i Lund
 2025-04-15 Yttrande – Detaljplan för del av Vallkärratorn 6:2, Lunds kommun (Idrottsplats Norra Fäladen)
 2025-04-25 Yttrande – Väsentliga utmaningar i Södra Östersjöns vattendistrikt
 2025-05-07 Nominering av ledamot i vattenrådet från Lunds kommun
 2025-05-09 Ansökan om samverkansbidrag från vattenmyndigheten för 2025
 2025-05-15 Avtal mellan Höje å vattenråd och Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt

2025-06-11 Avtal mellan Höje å vattenråd och Tekniska nämnden, Lunds kommun avseende tjänster på kansliet för Höje å vattenråd

2025-06-16 Beslut om årligt samverkansbidrag till vattenråden 2025

2025-08-13 Yttrande - Detaljplan för Ärtan 4 och del av Kobjer 3:1 i Lund

Arbetsutskott

2025-09-02 Protokoll från AU

Önskemål framkom att framöver tydliggöra anmälningarna i listan. Kansliet har det i åtanke framöver.

Förslag till beslut:

- att styrelsen har tagit del av redovisad information

3. Åtgärdsprogram

3.1

Höje å åtgärdsprogram 2022–2027

Bilaga 3.1

Ekologigruppen och kansliet lämnar lägesrapport för pågående arbete inom Höje å åtgärdsprogram.

Gullåkra mosse

Efterarbete med att lägga om utlopp med anledning av sättningar färdigställt.

Våtmark Skönabäck

JKN upphandlad och startmöte har hållits. Entreprenaden startar i september. Anbud under uppskattad budget. Svårt att uppskatta kostnaden för denna entreprenad pga. tex träd som skulle tas bort samt staket som ska tas ner och återställas. Diskussion om att det blir spännande att se hur utfallet blir efter eventuella ÄTOR.

LONA biologisk mångfald

Samråd samt detaljprojektering pågår gällande fyra groddammar vid Dalby. Fågelöarna är utplacerade och det har planterats växter på dem. Vattenrådet har inte tidigare testat denna modell av flytande fågelöar och diskussion fördes gällande uppföljning av hållbarheten av öarna och miljönyttan. En fågelinventering görs innan och efter anläggning inom projektet för att se om och hur artsammansättningen ändras till följd av anläggning av öarna.

Utvidgning av våtmark H78

Förslag att utöka befintlig våtmark. Vid entreprenad av våtmarken har dräneringar skadats av entreprenör. Detta har inte tagits tag i inom rimlig tid trots att det påtalats av arrendatorn för flera år sedan. Som en lösning på problemet utan att diskutera skadestånd eller täckdikning har Lunds kommun sagt att man gärna vill utöka befintlig våtmark. Denna plats är även en väldigt bra plats för fördröjning då vattnet vidare rinner till Vallkärrabäcken där det råder stora problem med flödesvariationer och erosionsskador. Projektering fortsätter framåt. Just nu är det oklart om Länsstyrelsen kan finansiera denna utvidgning då fokus är fördröjning,

men den nya norra våtmarken kan sannolikt finansieras externt. Kansliet tittar vidare på möjligheterna.

Diskussion fördes gällande om vattenrådet har garantier för att inte råka ut för detta (problem med att entreprenörer skadar dräneringar) fler gånger. Vattenrådet har upprättat en ny rutin att samtliga dräneringar ska dokumenteras och mätas in av entreprenör. Synpunkt inkom att det kan vara bra att beräkna och redovisa hur mycket regn fördröjningen motsvarar.

Tvåstegsdike Höje å

Vattenrådets yttrande till mark- och miljödomstolen skickades in innan sommaren. Tilla Larsson på Jordbruksverket bidrog med input till yttrandet. Entreprenaden skjuts till 2026 eller då överprövning är klar. Finansieringen avslutas i förväg och så får vi söka ny finansiering till hösten för entreprenaden. Det är inte garanterat att man får ny finansiering.

Diskussion fördes gällande att kansliet haft dialog med VA SYD i förväg innan ärendet skickades till MMD och sen kom överklagan utan dialog från VA SYD. Synpunkter framkom att representanter från VA SYD behöver ta med ärendet till organisationen och återkoppla framåt. Kanske ska ordföranden gemensamt lyfta frågan till VA SYD för hur vi ska samarbeta och ha en gemensam bild av hur vi ska arbeta.

Bevattningsvåtmark Fjellie

Anmälan om vattenverksamhet är inskickad. Samråd sker med kulturmiljöenheten med anledning av fornlämning och med förhoppning om anläggning 2025 eller första halvan 2026.

Reparation och underhåll

Entreprenad i fem dammar klart. En ytterligare damm (H53) har rensats av markägaren själv.

KMV markavvattning pilotprojekt

Biotopkartering färdig i samtliga tre vattendrag och dialog genomförd i Önnerupsbäcken. Mer riktade insatser till intresserade markägare i Olstorpsån och Björkesåkraån. Framtagande av åtgärdsförslag genomförd för samtliga vattendrag. Projektet ska avslutas i oktober med en rapport.

Infiltrationsanläggning Alberta

Uppföljningen pågår och inga resultat finns ännu.

Trädplantering Äspet

Åtta alar planteras 2025 och åtta planterades 2024. Markägare planterar själv utan ersättning. Kostnad för vattenrådet är 11 300 kr i inköp av träd.

Trädplantering Äspet (2) och Ättarp

Markägaren planterar själv 66 st plantor av olika kvalitet i Äspet och Markägaren planterar själv 70 st plantor av olika kvalitet i Ättarp. Kostnad för båda planteringarna är uppskattat till ca 130 000.

Projekt Soilution Lund

Ansökan skickad till Jordbruksverkets för ett EU projekt inom EIP-AGRI på 7,5 MSEK. Fråga som projektet ska besvara - Kan överskottsmassor från exploatering- och infrastrukturprojekt användas till klimatanpassning och bidra till att markerna bättre klarar av översvämning och torka genom exempelvis olika vattenåtgärder? Och hur kan lantbruket och miljön tjäna på detta?

Deltagare i projektet är Lunds kommun, Höje å vattenråd, Ekologigruppen, Ecoloop, SLU och 4 stora markägare. Begäran om komplettering har inkommit och ska skickas inom kort.

Fråga framfördes om vilka överskottsmassor man menar och svar från kansliet att det är "tillräckligt rena" massor och inte vilka massor som helst. Diskussion att det är ett stort problem i samhället med masshantering och väldigt bra om man kan undersöka en eventuell lösning.

Helhetsgrepp vatten

Helhetstänk tas fram kring vattenfrågan i större geografiska områden och delavrinningsområden. Syftet är att skapa en breddad åtgärdsplan och hantering av målkonflikter tillsammans med markägare. Konceptet utvecklas parallellt i Kävlingeån:

- Första projektet igång 1200 ha
- Uppstart pågår med flertalet större markägare
- Dialog med LST om finansiering pågår

Bistå SLU

Vattenrådet deltar i ett projekt gällande bättre förståelse om bevattningsdammar/våtmarker

- 6 anläggningar i Skåne (10 på Gotland, 8 på Öland)
- Cirkulering av näringsämnen,
- Ecoli – en växande utmaning
- Biodiversitet/ekosystemtjänster
- Vattenbalans
- Markägardialog längre fram i projektet

Vattenrådet bistår med kontakt till markägarna, information om systemen samt medverkan i dialogerna. Vattenrådet kommer få betalt för nedlagd tid.

Diskussion om att kansliet bör skicka med till SLU att man bör kolla även på PFAS i dammarna med. Fråga framfördes om man vet hur stort bevattningsbehovet i Skåne är. Kansliet svarade att man inte vet exakt men det finns siffror på att cirka 5000st dammar i storleken 100.000 kubik behövs i Sverige. Ett exempel från Kävlingeåns avrinningsområde togs upp där ca 40 markägare vill ta direktuttag men Kävlingeåns vattenråd har gett förslag på att det istället bör tillgodoses med 5-7 st dammar i

kombination för att minska direktuttaget och det är bara i ett litet område så behovet i Skåne som helhet är mycket stort.

VASK – vatten som systemisk koppling till regional planering

RISE och Region Skåne har drivit en förstudie i ett halvår inom projektet VASK – där de vill skapa nya verktyg och bättre beslutsunderlag för användning under sittande möten för att stödja en hållbar planering av mark- och vattenanvändning i Skåne i en mellankommunal regi. Projektet vill närvara på vattenrådets möten under tre år. Kansliet deltar i projektet med cirka 60 timmar per år.

Styrelsen beslutar

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering

3.2 Slutrapport etapp 2022–2024 av åtgärdsprogrammet Bilaga 3.2

I konsultuppdraget ingår att utvärdera varje etapp för sig. Ekologigruppen har enligt uppdraget sammanställt en slutrapport för föregående etapp 2022–2024.

Önskemål framfördes att fördelning extern kontra egen finansiering bör läggas till. Diskussion fördes om att titta på möjligheterna att arbeta med åtgärder med aktiv reglering i framtiden. Förslag inkom att man kanske kan prata med Reglerteknik om de kan tillämpa sina modeller på vårt område.

Styrelsen beslutar

- att godkänna rapporten med tillägg för finansieringsfördelningen och publicera på hemsidan

3.3 Revidering av avtalsmall bevattningsvåtmarker Bilaga 3.3

Kansliet presenterar förslag på ändring av avtalsmall för bevattningsvåtmark. Ändringen görs för att ansvarstiden ska följa garantitiden för totalentreprenad som vattenrådet använder.

Styrelsen beslutar

- att godkänna revidering av avtalsmall för bevattningsvåtmark från 2 till 5 års ansvar för vattenrådet

3.4 Ramavtal reparations och underhållsåtgärder Bilaga 3.4

Kansliet har tillsammans med upphandlingskonsult samt vattenråden för Kävlingeån och Sege å tagit fram ett ramavtal för reparations och underhållsåtgärder. Ramavtalet börjar 1 jan 2026 och pågår 1 år med ok förlängning 3x 1 år. Vid högre uppskattad kostnad än 100tkr sker förnyad konkurrensutsättning. Inkluderar utöver vanliga reparations och underhållsåtgärder även förbättringsåtgärder, tex utökning av befintliga dammar.

Styrelsen beslutar

- att godkänna ramavtalet och lägga ut för upphandling

4. Flödesgruppen

4.1

Bubbelbarriär

Elin Svensson redovisade hur arbete med bubbelbarriär fortlöper.

Upphandlingskonsult är igång att ta fram underlag för upphandling som planeras publiceras i höst. Vattenrådet har beviljats 150 000 kr från Swedbanks ägarstiftelse Skåne för projektet samt 352 800kr från Region Skånes Miljövårdsfond. Planen är att barriären ska anläggas andra kvartalet 2026 och kansliet för kontinuerlig dialog med Lomma kommun i arbetet framåt.

Styrelsen beslutar

- att godkänna fortsatt arbete enligt redovisad planering

5. Vattenförvaltning

Inget att ta upp.

6. Recipientkontroll

Inget att ta upp.

7. Administration/övrigt

7.1

Momshantering av vattenrådet

Carl von Friesendorff informerade att Skatteverket lämnat ett utredningsbeslut att vattenrådet kan ansöka om momsregistrering. Sittning med EY har skett och man kom fram till att det blir bra att ansöka från 2026-01-01. Skatteplikten påverkar inte våra inkomster.

Styrelsen beslutar

- att ansöka om momsregistrering från 2026-01-01

7.2

Budgetuppföljning 2025

Bilaga 7.2

Punkten ströks.

7.3

Förstudie – Förnyelse av samarbetsavtal

Bilaga 7.3ab

Ekologigruppen har färdigställt förstudien till nytt samarbetsavtal enligt beslutad tidsplan. Förstudien tillsammans med följebrev ska skickas till kommunerna efter dagens möte och under hösten presenterar kansliet hos medlemskommunerna. Om möjligt bör länken till hemsidan läggas in i förstudien.

Styrelsen beslutar

- att godkänna förstudien efter justering samt följebrev för utskick till medlemskommuner

7.4

Samverkan för bättre vatten Höje å

Information om höstens planerade samverkansträff. Medlemmar i beredningsgruppen ska bjuda in kollegor på kommunerna från planering, miljötillsyn, drift, projektledare och exploatering. Träffens tema är vem äger vattnet och blir en blandning av föredrag och diskussioner.

Styrelsen beslutar

- att styrelsen har tagit del av redovisad information

7.5 Borgeby fältdagar 2025

Elin Svensson återkopplade vattenrådets medverkan på Borgeby fältdagar 2025. Flera av styrelsens ledamöter närvarade. Vattenrådet presenterade sitt arbete men hade en ganska dålig föreläsningstid. Man har redan nu bokat samma monter till nästa år och fått en bättre föreläsningstid. Diskussion fördes att LRF på sin föreläsning hade sagt att kommunerna gör för lite. Synpunkt framkom att det är viktigt att kommunernas arbete i vattenråden lyfts i sådana sammanhang så att bilden av kommunernas arbete presenteras på ett rättvist sätt. Dialog med LRF bör tas för att titta på hur vi kan samarbeta framåt.

Styrelsen beslutar

- att styrelsen har tagit del av redovisad information

7.6 Skurups medlemskap

Carl von Friesendorff berättade att vattenrådet har inlett dialog med Skurups kommun om de vill bli medlemmar. Bakgrunden är att vattenrådet just nu har två pågående projekt i Skurups kommun. Det har varit lite svårare att få till dessa projekt men det har gått. Framåt finns möjlighet för fler projekt inom Skurups kommun då markägare där visat intresse. Man ser att det skulle vara gynnsamt om Skurup blir medlemmar. Om Skurup blir medlemmar är en styrelsefråga, men frågan om ledamot i styrelsen är en fråga för årsstämman då det innefattar en ändring av stadgarna.

Styrelsen beslutar

- att godkänna att ordföranden tillskriver kommunstyrelsen i Skurups kommun med inbjudan till medlemskap samt vid positivt svar ett löfte om att verka för styrelserepresentation.

7.7 Övrigt

Frågan om missbildade öringar lyftes då den inte varit uppe i styrelsen på länge. Frågan bevakas av kansliet och beredningsgruppen och man för en dialog med miljöavdelningen på Lunds kommun gällande det och nytt kontrollprogram för renhållningsstyrelsen. Information framkom att man tidigare även påträffat missbildade öringar vid Genarp. Kansliet kikar på detta och ser vad man kan hitta för info. Till nästa möte samlar kansliet och beredningsgruppen ihop information om frågan och den bevakning man haft och rapporterar till styrelsen.

Styrelsen beslutar

- att styrelsen har tagit del av redovisad information

7.8a Förslag på sammanträdestider 2026

Styrelsen		
09:00 på tisdagar	2026-02-10	Staffanstorp

	2026-04-14	Teams
	2026-05-26	Årsstämma, Habo gård
	2026-09-15	Lund
	2026-11-24	Teams
Arbetsutskottet		
10:00 via Teams	2026-01-27	Teams
	2026-03-31	Teams
	2026-09-01	Teams
	2026-11-10	Teams
Berednings/flödesgrupp		
13.00 på tisdagar i Lund	2026-01-20	Lund
	2026-03-10	Lund
	2026-06-09	Lund
	2026-08-25	Lund
	2026-10-13	Lund
	2026-12-08	Lund

Styrelsen beslutar

- att ändra mötestid för mötet 2026-04-15 till 13.30-16.30
- godkänna mötestider för 2026

7.8b Sammanträdestider 2025

Styrelsen		
	2025-11-25	Teams
Arbetsutskottet		
10:00 via Teams	2025-11-11	Teams
Berednings/flödesgrupp		
13.00 på tisdagar i Lund	2025-10-14	Bruksgatan 22, Sockerbetan
	2025-12-09	Bruksgatan 22, Sockerbetan

Styrelsen beslutar

- att styrelsen har tagit del av redovisad information

7.9 Publicering av protokoll

För att kunna lägga ut protokollet från mötet på hemsidan behöver styrelsen godkänna publiceringen.

Styrelsen beslutar

- att godkänna att protokollet publiceras på hemsidan

För
HÖJE Å VATTENRÅD

Carl von Friesendorff
Ordförande

Elin Svensson
Sekreterare

Lena Fällström Törnered
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 29 september 2025



HVR Styrelsen Protokoll 2025-09-16.pdf

(536710 byte)
SHA-512: 9a7e4a7a7331049e49ba328a5967c9a955ddd
5a74727d4b26f3d7f58f52749dc8159e601f9aa04a84d3
637f97a400947d167a33d5296b5c19de76b173c8e07dd

Underskrifter

2025-09-29 15:48:07 (CET)



Carl von Friesendorff

carl@friesendorff.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-09-29 15:42:40 (CET)



Elin Johanna Svensson

elin.svensson@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-09-29 17:08:48 (CET)



Lena Fällström Törnered

lena.fallstrom@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



HVR Styrelsen Protokoll 2025 09 16

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
594b7bb537df4bc51b387b0ad5e9e140ed3163407cba320d9c261f1b3a37856f16f64165f151d88393f7f97a2da44f5b5d9e55c12d851f3e31cbbc13c79a5fa1



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently. Assently tillhandahålls av Assently AB, organisationsnummer 556828-8442, Sverige.